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Anotace 
Cílem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro výstavbu 
třípodlaţního částečně podsklepeného bytového domu s osmi bytovými jednotkami. Bytový 
dům se skládá z bytových prostor v rámci prvního aţ třetího nadzemního podlaţí a 
nebytových prostor, které jsou umístěny v suterénu. Součástí projektu je bezbariérový přístup 
do bytového domu a navrţení bytové jednotky pro obyvatele s omezenou schopností orientace 
a pohybu.  
Zpracovaná dokumentace je rozdělena na dvě části. Část pozemní stavby a část 
technologie. V části pozemní stavby jsou řešeny stavební výkresy a kompletní projektová 
dokumentace stavby pro provádění novostavby bytového domu. V technologické části 
bakalářské práce je vypracována kompletní projektová dokumentace stavby. V další části je 
řešen technologický postup dílčí etapy zdění systému POROTHERM, na kterou navazuje 
rozpočet a harmonogram této dílčí etapy. Součástí této práce je také vypracovaná technická 
zpráva pro zařízení staveniště.  
Annotacion 
The purpose of this bachelor thesis is project development of housing construction free-floors 
and there is participally cellar and eight housing units. The block of flats composed of 
housing premises within the frame of the first to the third overhead floor and non-residential 
premises which are located in basement. The unbarrier entrance is a part of this project to the 
block of flats and proposion of the housing unit for inhabitants with partial ability and 
movement.  
 
This processed documentation is divided to the two parts. The first part is ground construction 
and the second part is technology. In the part of ground construction there are solved 
architectural drawings and complete project documentation of building for construction lately 
erected building of block  of flats. In the technological part of this bachelor thesis is processed 
complete documentation of building. In the other part there is solved technological procces 
next process of walling of the system POROTHERM and on this part budget and progress 
chart is connected. The technical elaborated report is part of this thesis for equipment building 
site.
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A. ČÁST POZEMNÍ STAVBY 
 
Textová část: 
  A. Průvodní zpráva [1] 
  B. Souhrnná technická zpráva [1] 
  C. Situace stavby [1] 
                D. Dokladová část [1] 
                E. Zásady organizace výstavby [1] 
                F. Dokumentace stavby [1] 
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A. Průvodní zpráva [1] 
a) Identifikace stavby: 
Název stavby: Novostavba bytového domu 
Místo stavby:  Katastrální území Bystřice pod Hostýnem 
Bystřice pod Hostýnem 
Okres Kroměříţ 
Parcelní číslo 548/1 
Investor:         Město Bystřice pod Hostýnem 768 61 
         Masarykovo náměstí 137 
Zastoupení:    Mgr. Zdeněk Pánek 
Projektant:     Jiří Balvín 
                      Školní 548 
                      Chvalčov 768 72 
Zhotovitel:    Zlínstav, a.s 
   Bartošova 5532,  760 01 Zlín 
   E-mail: info@zlinstav.com 
   Telefon: +420 577 770 111 
   Fax: +420 577 770 050 
   IČO: 28315669 
   Spisová značka: B5743 vedení u rejstříkového soudu v Brně 
Stupeň:         Dokumentace pro stavební povolení 
Druh stavby: Novostavba 
Účel stavby: Bytový dům 
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b) Údaje o dosavadním vyuţití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 
Stavební parcela č. 548/1 v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem 768 61, 
nebyla do současné doby nijak vyuţívána. Dle výpisu z katastru nemovitostí je parcela ve 
vlastnictví města Bystřice pod Hostýnem. Pozemek je mírně svaţitý. 
c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Podkladem pro zaloţení objektu byl geologický průzkum. Byly provedeny 
geologické průzkumy půdy pomocí vrtných sond. Hladina podzemní vody byla zjištěna 
v úrovni 317,400 m.n.m. B.p.v. ( -5,900 m od ± 0,000).  
Napojení bytového domu na infrastrukturu bude provedeno pomocí přípojek na 
stávající řády v ulici Školní. Jedná se o napojení na kanalizační, elektrickou, plynovodní a 
vodovodní síť v ulici školní. 
d) Informace o splnění poţadavků dotčených orgánů 
Projektová dokumentace bude respektovat veškeré poţadavky správců sítí a 
dotčených orgánů. 
e) Informace o dodrţení obecných poţadavků na výstavbu 
Zákon č.183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu [2] 
Vyhláška č.268/2009 Sb. - O technických poţadavcích na stavby [3] 
Vyhláška č.499/2006 Sb. - O dokumentaci staveb [1] 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 
územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 
Stavba bytového domu je navrţena v souladu s regulačními podmínkami územního 
plánu města Bystřice pod Hostýnem. Podmínky pro výstavbu byly splněny.  
g) Věcné a časové vazby stavby 
V okolí stavby není počítáno s další výstavbou. Stavba nevyţaduje ţádné související 
investice. 
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h) Předpokládaná lhůta výstavby 
Zahájení stavby:            1.3.2011 
Dokončení stavby:    30.11.2011 
i) Statistické údaje o stavbě 
              Celková plocha pozemku:       2421 m2 
Zastavěná plocha celkem:         335 m2 
Obestavěný prostor:                3688 m3 
Podlahová plocha celkem: 1013,16 m2 
Počet bytů:          8 bytových jednotek 
Cena dle rozpočtu:                 13,3 mil.  
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B. Souhrnná technická zpráva [1] 
1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
a) Zhodnocení staveniště 
Pozemek pro výstavbu bytového domu o celkové výměře 2421 m2 č. 548/1  se 
nachází v městě Bystřice pod Hostýnem, v ulici Školní, katastrálním území Bystřice pod 
Hostýnem. Pozemek je mírně svaţitý. Stavba je umístěna v zastavěném území města. 
Stavební plocha není v současné době nevyuţívána. Vjezd na pozemek je z přilehlé ulice 
školní, asfaltové komunikace II. třídy, šířky 7,5 m. Je opatřen uzamykatelnou bránou širokou 
6 m. Základová půda je tvořena hlínami s pevnou konzistencí, vhodnou pro zaloţení stavby 
bytového domu. Inţenýrské sítě veřejné kanalizace, vodovodu, elektrické energie jsou vedeny 
v přilehlé ulici Školní. V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. Hladina podzemní 
vody byla zjištěna v úrovni 317,400 m.n.m. B.p.v. ( -5,900 m od ± 0,000).  
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 
Novostavba bytového domu se nachází v obytné zóně v ulici Školní. Poloha objektu 
je stanovena regulační uliční čárou. Stavba a její okolí bude navazovat na okolní zástavbu. 
Jedná se o čtyřpodlaţní objekt s třemi nadzemními podlaţími a suterénem ve 2/3 
půdorysné plochy objektu. Celý dům je navrţen jako zděný ze systémové stavebnice firmy 
WIENERBERGER [18]. Půdorys bytového domu je téměř tvaru obdélníka. Vstup do objektu 
je zajištěn jako bezbariérový a to pomocí rampy. V suterénu bytového domu se nachází 
kotelna, sklepy, spojovací chodby a schodiště. V 1.NP se nachází vstupní chodba, kolárna, 
kočárkárna, schodiště a 2 bytové jednotky 3+1, z toho je jedna navrţena jako bezbarierová 
pro invalidu. Ve 2.NP a 3.NP se nachází schodiště a 3 bytové jednotky. Dvě bytové jednotky 
jsou typu 3+1 a jedna 1+1. Celkové rozměry bytového domu jsou 19,38 x 11,57 m v suterénu 
a 19,38 x 17,26 v nadzemních podlaţích. Konstrukční výška jednotlivých pater je 3,0 m. 
Zastřešení je řešeno krovem s polovalbami. Bytový dům je v souladu s okolní zástavbou 
bytových a rodinných domů v ulici Školní. 
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c) Technické řešení 
Základy 
Bytový dům bude zaloţený na základových pásech z monolitického prostého betonu 
C 20/25. Minimální hloubka základové spáry je 1,05 m od upraveného terénu. Podkladní 
betony jsou navrţené na zhutněný štěrkový podsyp v tloušťce 150 mm. 
Konstrukční systém 
Je navrţen jako zděný z cihelných bloků POROTHERM. Obvodové nosné zdivo 
bude zhotoveno z cihelných bloků POROTHERM 44 EKO+ [19] vyzděné na tepelně izolační 
maltu POROTHERM TM [20]. Vnitřní nosné zdivo je navrţeno z cihelných bloků 
POROTHERM 30 AKU P+D [21] zděné na vápenocementovou maltu třídy 5. Příčky 
bytového domu budou vyzděny na maltu vápenocementovou třídy 5, z cihelných bloků 
s vylepšenými akustickými vlastnostmi POROTHERM 11,5 AKU [22]. 
Stropy 
Stropní konstrukce všech podlaţí je řešena také systémem POROTHERM a to 
pomocí keramobetonových nosníků POT a keramických stropních vloţek MIAKO. Tloušťka 
stropu je 250 mm. Pouţitý beton C20/25. Ve výškové úrovní stropu bude zhotoven 
ţelezobetonový věnec a to pomocí věncovek, POROTHERM 23,8 s vloţeným tepelně-
izolačním materiálem EPS [23] tl. 90 mm. Výška věnce je 250 mm. 
Schodiště 
Vertikální dostupnost v bytovém domě je navrţena pomocí přímého, 
dvouramenného, monolitického, betonového schodiště. Nosná konstrukce stupňů schodiště je 
ţelezobetonová monolitická deska. Jednotlivé stupně schodiště jsou nabetonovány z betonu 
třídy C20/25 a obloţeny keramickým obkladem. Podesty a mezipodesty jsou navrţeny 
z keramobetonových nosníků POT a keramických vloţek MIAKO.  Schodišťové zábradlí 
bude z leštěné nerezové oceli. 
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Zastřešení 
Zastřešení objektu je navrţeno krovovou konstrukcí. Typ střešní roviny je sedlový 
s polovalbami na severozápad a jihovýchod. Sklon střešní roviny je 20°. Konstrukce krovu je 
tvořena krovem. Dřevo pouţité na krovovou konstrukci je smrkové. Krytina pouţita na 
zastřešení je skládaná krytiny firmy TONDACH , typ Francouzská, barva - glazura Amadeus 
červená [24]. Střecha bude opatřena hromosvodem. 
Vnější plochy 
Okolí bytového domu bude kompletně oploceno, upraveno výsadbou zahradních 
keřů, zatravněno a doplněno architektonickými prvky. Vstup k bytovému domu je zajištěn 
pomocí vydláţděného chodníku zámkovou dlaţbou. 
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Stavba bude napojena na veřejnou síť technické infrastruktury, tj. na elektrickou 
energii, vodovod, kanalizaci a plynovod z přilehlé ulice školní, kde jsou jiţ tyto sítě 
zhotoveny. Splašková kanalizace bude poloţena v nezámrzné hloubce potrubím z PE DN 150 
a napojena na veřejnou kanalizační síť. Na vodovodní síť bude dům napojen pomocí PE 
potrubí DN 90. Napojení plynu na rozvodnou síť zemního plynu bude provedeno přípojkou 
DN 25 PE. Hlavní uzávěr plynu bude umístěný před budovou novostavby na hranici 
pozemku. Přípojka elektrické energie bude vedena od sloupového rozvaděče nacházejícího se 
před bytovým domem, podél ulice Školní. Podrobnější řešení přípojek není v rozsahu této 
bakalářské práce. 
V místě novostavby bytového domu bude podél silnice II. třídy vybudován chodník 
pro pěší, na který bude napojen vstupní chodník od novostavby bytového domu.  
e) Řešení technické a dopravní infrastruktury 
Napojení na asfaltovou komunikaci v ulici Školní nebude provedeno. Parkovací 
místa pro automobily nejsou na stavebním pozemku novostavby plánována. Parkování bude 
moţné podélným stáním v ulici Školní, kde bude vyznačeno celkem 8 parkovacích míst. 
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f) Vliv stavby na ţivotní prostředí a řešení jeho ochrany 
Navrţená realizace s uţívání stavby nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí. 
Kanalizace bude napojena na veřejnou kanalizační síť, kterou budou veškeré splaškové vody 
odvedeny do centrální čističky odpadních vod. Vytápění domu je zajištěno plynovým kotlem. 
Odpady vzniklé při výstavbě bytového domu budou řádně tříděny a odváţeny na speciální 
skládky jim určené a to v souladu s vyhláškami a zákonem o odpadech. Odpady vzniklé při 
uţívání stavby budou ukládány do odpadních nádob a odváţeny v rámci likvidace domovního 
odpadu.  
g) Řešení bezbariérového uţívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 
V bytovém domě je řešena jedna bytová jednotka v 1.NP jako bezbariérová. Z tohoto 
důvodu je i vstup do bytového domu vyřešen jako bezbariérový a to pomocí rampy ve sklonu 
1:16. Při navrhování byla dodrţena Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických  
poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb [4]. 
h) Průzkumy a měření 
Před výstavbou byly provedeny inţenýrsko-geologické průzkumné vrtné sondy, ke 
zjištění kvality a sloţení půdy. Dalším průzkumem bylo měření přítomnosti radonového 
rizika, které nebylo na ani v blízkosti stavební parcely číslo 548/1 zjištěno. 
Před vytvořením projektu bylo provedeno měření stavební parcely a jeho průzkum 
projektantem. Dále byla pořízena fotodokumentace stavebního pozemku. 
i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby 
Katastrální mapa M 1:1000. Situace stavby M 1:500. Polohopisné a výškopisné 
zaměření. Polohopisný systém vztaţen k JTSK a výškopisný systém k Bpv. 
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j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inţenýrské objekty a technologické provozní 
soubory 
SO 01 - bytový dům 
SO 02 - přípojka elektrické energie 
SO 03 - přípojka kanalizace 
SO 04 - přípojka vodovodu 
SO 05 - přípojka plynovodu 
SO 06 - Zpevněné plochy, terénní a výsadbové úpravy 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
Při stavbě bytového domu nevzniknou ţádné negativní vlivy na její okolí. 
l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků 
Mezi základní poţadavky dodavatele stavby patří nevstupování do těsného okolí 
objektu stavby. Při provádění stavebních prací je nutné dodrţovat: 
Nařízení vlády č. 362/2005 o bliţších poţadavcích na bezpečnost ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [5].  
Zákon č.309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci [6]. 
Nařízení vlády č.591/2006 o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích [7]. 
Nařízení vlády č.494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam 
o úrazu [8]. 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bliţší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 
prostředků [9]. 
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Všichni pracovníci musí být s předpisy seznámeni ještě před započetím stavebních 
prací. Všichni pracovníci jsou povinni pouţívat osobní ochranné pracovní pomůcky, dle výše 
uvedených předpisů. Při všech pracích prováděných na staveništi je nutné dodrţování 
projektu, ČSN, vyhlášek o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Dále je nutné dodrţovat 
technologické postupy dané výrobcem. Na stavbě smí pracovat jen pracovníci vyučení, nebo 
zaučení v daném oboru. Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni, o školení musí být 
sepsán protokol a všichni zúčastnění ho musí podepsat. 
Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny proti případné manipulaci cizími 
osobami. Je nutné precizní dodrţování bezpečnostních opatření při pohybu staveništních 
mechanismů, nakládání, překládání apod. 
2) Mechanická odolnost a stabilita 
Viz. statický výpočet - není řešeno v bakalářské práci. 
3) Poţární bezpečnost 
Viz. poţární zpráva - není řešeno v bakalářské práci. 
4) Hygiena, ochrana zdraví a ţivotního prostředí 
Výstavba bytového domu, ani jeho uţívání nebude mít negativní vliv na ţivotní 
prostředí. Odpady vzniklé při výstavbě budou na staveništi řádně tříděny. Vytříděný odpad se 
buď dále zpracovává (recykluje), nebo se odváţí na speciální skládky jemu určené. Nakládání 
s odpadem Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů [10]. 
Zhotovitel je povinný při kolaudaci stavby předloţit doklady o způsobech likvidace odpadů, 
včetně jeho zaplacení.  
Při výstavbě bytového domu dojde ke vzniku těchto odpadů: 
- 17 01 01 Beton 
- 17 01 02 Cihly 
- 17 01 03 Tašky a keramické výrobky 
- 17 02 01 Dřevo 
- 17 02 02 Sklo 
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- 17 02 03 Plasty 
- 17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet 
- 17 03 02 Asfaltové směsi, které nejsou uvedené pod číslem 17 03 01 
- 17 04 05 Ţelezo a ocel 
- 17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
- 17 05 04 Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03 
- 17 06 01 Izolační materiály s obsahem azbestu 
- 17 06 03 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky  
- 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01, 17 06 03 
- 17 09 04 Směsný stavební odpad 
5) Bezpečnost při uţívání 
Nebyly shledány ţádné zvláštní bezpečnostní poţadavky. 
6) Ochrana proti hluku 
Ochrana proti případnému hluku projíţdějících automobilů bude eliminována 
plastovými okny se standardní zvukovou izolací. 
K zamezení pronikání hluku uvnitř budovy budou stěnové příčky vyzděny z 
cihlových tvárnic POROTHERM 11,5 AKU [22], tyto cihelné bloky splňují vyšší nároky na 
akustický útlum. 
7) Úspora energie a ochrana tepla 
Vnější nosný obvodový plášť bytového domu bude vyzděný na maltu tepelněizolační 
POROTHERM TM [20] z cihelných bloků POROTHERM 44 EKO+ [19]. Jde o cihelné 
bloky s vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny. Vnější omítka bude 
provedena ze souvrství tepelně-izolační omítky POROTHERM TO [25] a POROTHERM 
UNIVERSAL [26]. 
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7.1) Posouzení obvodového nosného pláště v programu teplo 2009 [14] 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:  Obvodové nosné zdivo    
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 44 EKO+ na maltu Por  0,440       0,099  5,0 
   3  Cementový postřik  0,005       0,870  6,0 
   4  Porotherm TO  0,015       0,130  8,0 
   5  Porotherm Universal  0,005       0,800  14,0 
   6  Stomix BetaDEKOR VF. VD  0,002       0,670  85,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,949 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,525 kg/m2,rok 
  (materiál: Cementový postřik). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,1680 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 4,9882 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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8) Řešení přístupu a uţívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Vstup do bytového domu je řešen jako bezbariérový a to pomocí rampy ve sklonu 
1:16 a pomocných zábradelních madel. V bytovém domě v 1.NP je řešena jedna bytová 
jednotka o velikosti 3+1 jako bezbariérová, určena pro pobyt invalidů. První a poslední stupeň 
vnitřního schodiště je výrazně kontrastně označen od okolní podlahy a ostatních schodů. 
9) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
V místě stavby bytového domu se nevyskytují závaţnější vnější vlivy, které by 
omezovaly řešenou stavbu.  
10) Ochrana obyvatelstva 
V rámci bytového domu nejsou kladeny ţádné zvláštní poţadavky. 
11) Inţenýrské stavby 
Plynovodní přípojka - bude připojena na stávající plynovodní síť v ulici Školní. 
Elektrická přípojka - bude připojena na stávající elektrické vedení v ulici Školní 
Kanalizační přípojka - bude připojena na stávající kanalizační síť v ulici Školní 
Vodovodní přípojka - bude připojena na sávající vodovodní síť v ulici Školní 
12) Výrobní a nevýrobní technologická zařízení stavby 
Nevyskytují se. 
 
 
C. Situace stavby [1] - viz. výkresová část, výkres č. 1 - koordinační situace 
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D. Dokladová část [1] 
Vyjádření: 
1) HZS Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01, Zlín  
                   Ze dne 10.2.2011 
2) Telefonica O2 ČR a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle 
                   Ze dne 15.2.2011 
3) Kopie katastrální mapy 
                    Ze dne 2.1.2011 
4) E.ON Distribuce, a.s. Lidická 36, 659 44, Brno 
                    Ze dne 1.2.2011 
5) E.ON Servisní, s.r.o., Hády 968/2, 614 00, Brno 
                    Ze dne 1.2.2011 
6) JMP, RWE Group, a.s., Na sádkách 2776, 767 01, Kroměříţ 
                   Ze dne 15.2.2011 
7) VAK, a.s., Kojetínská 3666, 767 11, Kroměříţ 
                   Ze dne 15.1.2011 
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E) Zásady organizace výstavby [1] 
Tento bod je podrobně zpracován v technologické části bakalářské práce - technická 
zpráva zařízení staveniště.  
 
F) Dokumentace stavby [1] 
1. Pozemní (stavební) objekty 
1.1 Architektonické a stavebně technické řešení 
1.1.1. Technická zpráva 
a) Účel objektu 
Jedná se o bytový dům částečně podsklepený se třemi nadzemními podlaţími. 
Bytový dům má obdélníkový tvar o celkových půdorysných rozměrech 17,26 x 19,38 m. 
Zastřešení bude zhotoveno krovem se sedlovou střechou s polovalbami. Půdní prostor nebude 
obydlen. Konstrukční výška jednoho podlaţí je 3000 mm. Bytový dům je zaloţen na 
monolitických betonových základových pásech. Nosné stěny bytového domu jsou tvořeny 
z keramických bloků  POROTHERM 44 EKO+ [19] a 33 P+D AKU [21]. Zdivo vnitřních 
příček je tvořeno z keramických bloků POROTHERM 11,5 AKU [22]. Stropní konstrukce je 
zhotovena pomocí systémemu POROTHERM STROP ( stropní vloţky MIAKO, 
keramobetonové stropní nosníky POT a věncovky). 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a uţívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 
Urbanistické řešení  
Novostavba bytového domu se nachází v obytné zóně v ulici Školní. Poloha objektu 
je stanovena regulační uliční čárou. Stavba a její okolí bude navazovat na okolní zástavbu. 
Vstup do bytového domu je pomocí chodníku z ulice Školní. Bytový dům je od hranice ulice 
Školní oddělen pruhem travnatého porostu. 
 
VŠB TU OSTRAVA 
FAKULTA STAVEBNÍ 
17 
 
 
Architektonické a dispoziční řešení 
Jedná se o čtyřpodlaţní objekt s třemi nadzemními podlaţími a suterénem ve 2/3 
půdorysné plochy objektu. Celý dům je navrţen jako zděný ze systémové stavebnice firmy 
WIENERBERGER [18]. Půdorys bytového domu je téměř tvaru obdélníku. Vstup do objektu 
je zajištěn jako bezbariérový a to pomocí rampy ve sklonu 1:16. Za vstupem do bytového 
domu se nachází vstupní chodba, na niţ navazuje schodišťový prostor, který spojuje všechny 
patra bytového domu.  V suterénu bytového domu se nachází kotelna, sklepy, spojovací 
chodby a schodiště. V 1.NP se nachází vstupní chodba, kolárna, kočárkárna, schodiště a 2 
bytové jednotky 3+1, z toho je jedna navrţena jako bezbarierová pro invalidu. Ve 2.NP a 
3.NP se nachází schodiště a 3 bytové jednotky. Dvě bytové jednotky jsou typu 3+1 a jedna 
1+1. Celkové rozměry bytového domu jsou 19,38 x 11,57 m v suterénu a 19,38 x 17,26 
v nadzemních podlaţích. Konstrukční výška jednotlivých pater je 3,0 m. Zastřešení je řešeno 
krovem s polovalbami. Bytový dům je v souladu s okolní zástavbou bytových a rodinných 
domů v ulici Školní. 
Probarvenost fasády bytového domu je navrţeno kontrastem dvou barev (viz. 
výkresy pohledů č. 11). 
Parková úprava okolí bytového domu bude vypracováno zahradním architektem. 
 
c) Kapacity, uţitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení 
a oslunění 
              Celková plocha pozemku:        2421 m2 
Zastavěná plocha celkem:          335 m2 
Obestavěný prostor:                 3688 m3 
Podlahová plocha celkem:  1013,16 m2 
Počet bytů:           8 bytových jednotek 
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Orientace světových stran vůči bytovému domu 
Průčelí budovy s hlavním vchodem je orientováno na severovýchod. Obytné 
místnosti jsou navrţeny tak aby byly převáţně orientovány na východ, jih a západ. Na severní 
stranu je orientován pouze roh průčelí budovy, kde se nachází obývací pokoje. 
Oslunění a osvětlení objektu je zabezpečeno správnou orientací bytového domu 
k světovým stranám a také velikostí okenních otvorů. 
d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na uţití objektu a 
jeho poţadovanou ţivotnost 
Bytový dům je navrţen kompletně jako zděný, ze systémové stavebnice firmy 
WIENERBERGER [18]. Stropní konstrukce je zhotovena pomocí systémemu Porotherm 
STROP ( stropní vloţky MIAKO, keramobetonové stropní nosníky POT a věncovky). 
Vertikální dostupnost v bytovém domě je navrţena pomocí přímého, dvouramenného, 
monolitického, betonového schodiště. Všechny materiály pouţité při výstavbě bytového domu 
musí splňovat poţadavky certifikace a prohlášení o shodě. 
d.1) Zemní práce 
Na stavebním pozemku bude před samotným započetím stavebních prací provedeno 
sejmutí ornice v tloušťce 300 mm. Sejmutá ornice bude uloţena na dočasnou deponii na 
území stavebního pozemku dle výkresu zařízení staveniště. Po dokončení stavebních prací 
bude ornice pouţita na terénní a zahradní úpravy v okolí bytového domu. Na stavebním 
pozemku musí odborně způsobilá osoba vytyčit hranice bytového domu a to pomocí laviček. 
Hloubení výkopové jámy bude prováděno strojně do maximální hloubky -3,710 m od 
± 0,000 m (+323,300 m.n.m. B.p.v.). Ruční výkopové práce nebudou prováděny, jen při 
dočištění základové spáry. Výkopy rýhy budou provedeny kolmé, bez paţení. Část vykopané 
zeminy bude uskladněna na deponii nacházející se na staveništi a následně pouţita pro zásyp. 
Přebytečná zemina bude odvezena na skládku, kterou stanoví příslušný stavební úřad 
v Bystřici pod Hostýnem. Hladina podzemní vody byla zjištěna v úrovni 317,400 m.n.m. 
B.p.v. ( -5,900 m od ± 0,000).  
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d.2) Základy 
Bytový dům bude zaloţený na základových pásech z monolitického prostého betonu 
C 20/25. Minimální hloubka základové spáry je 1,05 m od upraveného terénu. Podkladní 
betony jsou navrţené na zhutněný štěrkový podsyp v tloušťce 150 mm. Čerstvý beton bude na 
stavbu dováţen z nedaleké betonárky dle objednávek a předem sjednaných termínů. Výrobce 
betonové směsi zodpovídá za jeho mnoţství a kvalitu. 
d.3) Svislé konstrukce 
Je navrţen jako zděný z cihelných bloků POROTHERM. Obvodové nosné zdivo 
bude zhotoveno z cihelných bloků POROTHERM 44 EKO+ [19] vyzděné na tepelně izolační 
maltu POROTHERM TM [20]. Vnitřní nosné zdivo je navrţeno z cihelných bloků 
POROTHERM 30 AKU P+D [21] zděné na vápenocementovou maltu třídy 5. Příčky 
bytového domu budou vyzděny na maltu vápenocementovou třídy 5, z cihelných bloků 
s vylepšenými akustickými vlastnostmi POROTHERM 11,5 AKU [22]. 
d.4) Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce všech podlaţí je řešena také systémem POROTHERM a to 
pomocí keramobetonových nosníků POT a keramických stropních vloţek MIAKO. Tloušťka 
stropu je 250 mm. Pouţitý beton C20/25. Ve výškové úrovní stropu bude zhotoven 
ţelezobetonový věnec a to pomocí věncovek, POROTHERM 23,8 s vloţeným tepelně-
izolačním materiálem EPS [23] tl. 90 mm. Výška věnce je 250 mm. 
d.4) Schodiště 
Vertikální dostupnost v bytovém domě je navrţena pomocí přímého, 
dvouramenného, monolitického, betonového schodiště. Nosná konstrukce stupňů schodiště je 
ţelezobetonová monolitická deska. Jednotlivé stupně schodiště jsou nabetonovány z betonu 
třídy C20/25 a obloţeny keramickým obkladem. Podesty a mezipodesty jsou navrţeny 
z keramobetonových nosníků POT a keramických vloţek MIAKO.  Schodišťové zábradlí je 
z leštěné nerezové oceli. Vstupní schodiště s rampou je od bytového domu odděleno dilatační 
spárou z důvodu rozdílného sedání obou objektů. Rampa i schodiště jsou doplněny zábradlím 
a madly pro pohyb invalidů. Schodišťová rampa bude zhotovena s protiskluzovou úpravou. 
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d.5) Zastřešení 
Zastřešení objektu je navrţeno krovovou konstrukcí. Typ střešní roviny je sedlový 
s polovalbami na severozápad a jihovýchod. Sklon střešní roviny je 20°. Konstrukce krovu je 
tvořena vazníky. Dřevo pouţité na krovovou konstrukci je smrkové. Krytina pouţita na 
zastřešení je skládaná krytina firmy TONDACH, typ Francouzská, barva - glazura Amadeus 
červená [24]. Střecha bude opatřena hromosvodem. Půdní prostor nebude vyuţíván. 
d.6) Komínové těleso 
V bytovém domě bude pouţito komínové těleso firmy SCHIEDEL [27]. 
d.7) Podlahy 
Podlahy v bytovém domě jsou navrţeny ve skladebné tloušťce 110 mm. Skladby 
jednotlivých podlah se liší podle účelu místnosti. Podrobný výpis skladeb podlah je na 
výkrese řezu č.8. Nášlapné vrstvy realizované v bytovém domě budou z keramické dlaţby 
nebo plovoucí podlahy. Podlahy budou po obvodu dilatovány izolačním páskem tlustým 10 
mm. Po obvodu podlahy z keramické dlaţby bude obloţen keramický sokl, u plovoucí 
podlahy to bude dřevěná lišta. Barevné provedení jednotlivých podlah bude upřesněno těsně 
před vlastní realizací podlah, na základě poţadavků investora stavby.  
d.8) Izolace 
Izolace proti zemní vlhkosti je pouţit Bitalbit S [28] tloušťky 3,5 mm. 
Tepelná izolace podlahy suterénu ROCKWOOL DACHROCK [29] tloušťka 100 
mm. 
Tepelná izolace podlahy 1.NP EPS PERIMETER ISOVER [30] 100 mm, 
ROCKWOOL  DACHROCK [29] tloušťka 100 mm. 
Tepelná izolace stropu nad 3.NP ROCKWOOL MONROCK MAX E 200 mm. 
Kročejová izolace podlah ROCKWOOL STEPROCK ND [32] 50 mm. 
Izolace tepelná v překladech EPS ISOVER [23] tloušťka 90 mm. 
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d.9) Výplně otvorů 
9.1. Okna 
Okna pouţita při výstavbě bytového domu budou od firmy RI Okna, a.s. Jedná se o 
5-ti komorová okna typ SALAMANDR STREAMLINE ELEGANT 5 [24]. Rozměry dle 
okenních otvorů.  
Parametry oken [33] 
Izolační dvojsklo nebo trojsklo standardně s teplým nerezovým rámečkem Ug = 1,1 - 
0,5 W/m2K. Masivní pozinkované ocelová armatura po obvodu celého křídla. Celoobvodové 
bezpečnostní kování MACO® MULTI-MATIC standardně s mikroventilací se dvěma dalšími 
body navíc. Pětikomorový podkladový profil s pryţovým těsněním, které zabraňuje prostupu 
vlhkosti, úniku tepla a proudění vzduchu v parapetní rovině. Tento profil má druhou a pátou 
komoru vyplněnou polystyrenem, čímţ je dosaţeno jeho nízké tepelné prostupnosti U = 1,105 
W/m2K.Čistý plast - ţádné zbytky různých materiálů, pouze originální profil z vysoce 
kvalitního PVC značky SALAMANDER®. Legendární „briliantová bílá“.Třída A podle ČSN 
EN 12608. Tloušťka obvodových stěn profilu 3 mm zajišťující vynikající statické vlastnosti a 
tvarovou stálost výrobků. V případě vhodného typu zasklení produkt splňuje podmínky pro 
udělení dotace ZELENÁ ÚSPORÁM. 
  
9.2 Dveře 
Dveře pouţité při výstavbě bytového domu budou od firmy SAPELI [34] , a.s. Typ 
dveřních křídel, prosklení, materiál a barevnost bude upřesněno investorem těsně před 
objednávkou.  
Vstupní otvory do jednotlivých bytových jednotek budou osazeny bezpečnostními 
dveřmi.  
V kotelně budou pouţity protipoţární a kouřotěsné dveře. 
 Hlavní vchodové dveře budou hliníkové s nadsvětlíkem. Dveře budou opatřené 
izolačními dvojskly. 
Dveře uvnitř bytového domu budou osazovány na ocelové zárubně. 
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d.10) Úprava povrchů omítky, obklady 
Vnější omítky budou provedeny ze souvrství  tepelněizolační omítky POROTHERM 
TO[25], omítky POROTHERM UNIVERSAL[26] a probarvené vrchní silikátové omítky 
Stomix BetaDEKOR VF [35]. Probarvení omítek dle výkresů pohledů. 
Vnitřní omítky budou provedeny z omítky POROTHERM UNIVERSAL[26] 
tloušťky 10 mm a malbou PRIMALEX PLUS[35]. 
Koupelny budou obloţeny keramickým obkladem do výšky 2000 mm.  
Kuchyňské linky budou obloţeny ve výšce 800 mm nad podlahou pruhem obkladů 
širokým 600 mm. 
d.11) Vnější plochy 
Okolí bytového domu bude kompletně oploceno, upraveno výsadbou zahradních 
keřů, zatravněno a doplněno architektonickými prvky. Vstup k bytovému domu je zajištěn 
pomocí vydláţděného chodníku zámkovou dlaţbou kladenou na štěrkový zhutněný podsyp. 
d.12) Klempířské výrobky 
Klempířské práce - oplechování parapetu, svody, ţlaby, oplechování konstrukcí 
vystupujících nad střešní rovinu, budou provedeny z měděného plechu tloušťky 0,55 mm. 
d.13) Větrání místností 
Větrání vnitřních prostor bytového domu je zabezpečeno přirozeným větráním 
okenními otvory. Všechna okna jsou vybavena nastavitelným ventilačním křídlem. 
d.14) Speciální vybavení 
V zádveří vstupní chodby budou umístěny na stěně poštovní schránky. V podlaze 
bude umístěná čistící rohoţ obuvi. 
Poţární ochrana budovy bude zajištěna pomocí přenosných hasicích přístrojů 
vodních a práškových. 
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e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
Návrh obvodového pláště musí být v souladu s normou ČSN 73 0540 - Tepelná 
ochrana budov [12]. 
f) Způsob zaloţení objektu s ohledem na výsledky inţenýrsko-geologického a 
hydrogeologického průzkumu  
Inţenýrsko-geologickým průzkumem bylo zjištěno, ţe zaloţení bytového domu 
nebude náročné. Bylo zjištěno, ţe se jedná o zeminu soudrţnou a únosnou. Bytový dům bude 
zaloţený na základových pásek z prostého betonu třídy C 20/25. Minimální hloubka zaloţení 
základových pásů je 1,05 m od upraveného terénu. Základové pásy jsou na kaţdou stranu 
rozšířené o 100 mm oproti tloušťce zdiva. 
g) Vliv objektu a jeho uţívání na ţivotní prostředí a řešení případných negativních 
účinků 
Výstavba bytového domu, ani jeho uţívání nebude mít negativní vliv na ţivotní 
prostředí. Odpady vzniklé při výstavbě budou na staveništi řádně tříděny. Vytříděný odpad se 
buď dále zpracovává (recykluje), nebo se odváţí na speciální skládky jemu určené. Nakládání 
s odpadem Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů [10].  
Zhotovitel je povinný při kolaudaci stavby předloţit doklady o způsobech likvidace odpadů, 
včetně jeho zaplacení.  
Při výstavbě bytového domu dojde ke vzniku těchto odpadů: 
- 17 01 01 Beton 
- 17 01 02 Cihly 
- 17 01 03 Tašky a keramické výrobky 
- 17 02 01 Dřevo 
- 17 02 02 Sklo 
- 17 02 03 Plasty 
- 17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet 
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- 17 03 02 Asfaltové směsi, které nejsou uvedené pod číslem 17 03 01 
- 17 04 05 Ţelezo a ocel 
- 17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
- 17 05 04 Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03 
- 17 06 01 Izolační materiály s obsahem azbestu 
- 17 06 03 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky  
- 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01, 17 06 03 
- 17 09 04 Směsný stavební odpad 
h) Dopravní řešení 
Napojení na asfaltovou komunikaci v ulici Školní nebude provedeno. Parkovací 
místa pro automobily nejsou na stavebním pozemku novostavby plánována. Parkování bude 
moţné podélným stáním v ulici Školní, kde bude vyznačeno celkem 8 parkovacích míst. 
V místě novostavby bytového domu bude podél silnice II. třídy vybudován chodník 
pro pěší, na který bude napojen vstupní chodník od novostavby bytového domu.  
 
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření,  
V místě stavby bytového domu nebylo naměřené radonové záření. 
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j) Dodrţení obecných poţadavků na výstavbu 
Je nutné dodrţovat projektovou dokumentaci, pracovní a technologické postupy.  
Při provádění stavebních prací je nutné dodrţovat: 
Nařízení vlády č. 362/2005 o bliţších poţadavcích na bezpečnost ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [5]. 
Zákon č.309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. [6].  
Nařízení vlády č.591/2006 o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích [7].  
Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických poţadavcích na stavby [3]. 
Nařízení vlády č.494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam 
o úrazu [8]. 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bliţší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 
prostředků [9].  
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Výkresová část: Seznam výkresů 
Výkresy vytvořeny v programu AutoCAD 2010 [15]. 
 
Číslo výkresu Název výkresu Počet A4 Měřítko 
1 Koordinační situace  4 x A4 1:200 
2 Výkopy 4 x A4 1:100 
3 Základy 4 x A4 1:100 
4 Půdorys 1.S 2 x A4 1:100 
5 Půdorys 1.NP 8 x A4 1:50 
6 Půdorys 2.NP 2 x A4 1:100 
7 Půdorys 3.NP 2 x A4 1:100 
8 Řez A - A´  8 x A4 1:50 
9 Strop 1.NP 2 x A4 1:100 
10 Zastřešení - krov 8 x A4 1:50 
11 Pohledy 8 x A4 1:100 
12 Detail kotvení pozednice 2 x A4 1:10 
13 Detail vrcholové vaznice 2 x A4 1:10 
14 Zařízení staveniště 8 x A4 1:125 
 
 
 
 
 
VŠB TU OSTRAVA 
FAKULTA STAVEBNÍ 
27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. ČÁST TECHNOLOGIE 
 
 
Textová část: 
1) Technologický postup dílčí etapy - zdění 
2) Rozpočet - dílčí etapy zdění 
3) Časový harmonogram - dílčí etapy zdění 
4) Technická zpráva zařízení staveniště [1] 
 Výkresová část: 
               Viz. výkres č.14 - zařízení staveniště   
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1) Technologický postup dílčí etapy - zdění 
a) Obecné informace 
Jedná se o bytový dům částečně podsklepený se třemi nadzemními podlaţími. 
Bytový dům má obdélníkový tvar o celkových půdorysných rozměrech 17,26 x 19,38 m. 
Zastřešení bude zhotoveno krovem se sedlovou střechou s polovalbami. Půdní prostor nebude 
obydlen. Konstrukční výška jednoho podlaţí je 3000 mm. Bytový dům je zaloţen na 
monolitických betonových základových pásech. Nosné stěny bytového domu jsou tvořeny 
z keramických bloků  POROTHERM 44 EKO+ [19] a 33 P+D AKU[21]. Zdivo vnitřních 
příček je tvořeno z keramických bloků POROTHERM 11,5 AKU[22]. Stropní konstrukce je 
zhotovena pomocí systémemu POROTHERM STROP ( stropní vloţky MIAKO, 
keramobetonové stropní nosníky POT a věncovky). 
b) Materiály 
Obvodové nosné zdivo bude zhotoveno z cihelných bloků POROTHERM tloušťky 
440 mm. Budou pouţity cihelné bloky POROTHERM 44 EKO+[19], doplňkové cihelné 
bloky POROTHERM 44 K EKO+, POROTHERM 44 1/2 K EKO+, POROTHERM 44 R 
EKO+.Veškeré zdící prvky POROTHERM EKO+[19] jsou dodávány zafóliované na vratných 
paletách rozměrů 1340 x 1000 mm.Takto dodané jsou uloţeny na zpevněných a odvodněných 
plochách na staveništi. Spotřeba cihel POROTHERM 44 EKO+[19] je 16 ks/m2.  
Vnitřní nosné zdivo bude zhotoveno z cihelných bloků POROTHERM tloušťky 300 
mm. Budou pouţity cihelné bloky POROTHERM 30 AKU P+D[21]. Dodávají se zafóliované 
na vratných paletách rozměrů 1180 x 1000 mm. Spotřeba cihel POROTHERM 30 AKU 
P+D[21] je 16 ks/m
2
. 
Příčky bytového domu budou vyzděny příčkovkami POROTHERM tl. 115 mm. 
Budou pouţity cihelné bloky POROTHERM 11,5 AKU [22]. Dodávají se zafóliované na 
vratných paletách rozměrů 1180 x 1000 mm. Spotřeba cihel POROTHERM 11,5 AKU [22] je 
8 ks/m
2
. 
Obvodové nosné stěny budou zděny na tepelně izolační maltu POROTHERM 
TM[20]. Jde o suchou maltovou směs s vylepšenými tepelně izolačními vlastnostmi. Suchá 
maltová směs se dodává v pytlích o objemu 40 l a hmotnosti 22,5 kg. Pytle se dodávají 
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v počtu 55 ks na zafóliovaných paletách rozměrů 1200 x 800 mm. Palety se suchou maltovou 
směsí jsou na staveništi skladovány v uzavřených skladech, kde budou chráněný před vlhkostí 
a povětrnostními vlivy okolního prostředí. 
Vnitřní nosné zdivo a příčky budou vyzděny na vápenocementovou maltu dodanou 
na staveniště v zásobníku na maltové směsi. 
Nadpraţí okenních a dveřních otvorů bytového domu bude zhotoveno pomocí 
překladu POROTHERM 7 a POROTHERM 11,5. Překlady jsou dodávány po 20-ti kusech, 
sepnuté paletovací páskou na hranolech rozměrů 75 x 75 x 960 mm. Takto sepnuté se skladují 
na zpevněných, odvodněných plochách staveniště.  
Spotřeba materiálu:  
1.S 
Porotherm 440 EKO+ .................................................43 palet, spotřeba malty 6248 L  
Porothetrm 300 AKU P+D .........................................17 palet, spotřeba malty 2190 L 
Porotherm 115 AKU ...................................................11 palet, spotřeba malty 1360 L 
Celková spotřeba malty:......................................................................................9798 L 
Porotherm překlad 7 délka 1250 mm ...................................................68 ks – 4 palety 
1.NP 
Porotherm 440 EKO+ .................................................44 palet, spotřeba malty 6393 L  
Porothetrm 300 AKU P+D .........................................29 palet, spotřeba malty 3735 L 
Porotherm 115 AKU .....................................................9 palet, spotřeba malty 1113 L 
Celková spotřeba malty: ...................................................................................11241 L 
Porotherm překlad 7 délka 3250 mm ...................................................30 ks – 2 palety 
Porotherm překlad 7 délka 1250 mm ...................................................32 ks – 2 palety 
Porotherm překlad 7 délka 3000 mm ...................................................26 ks – 2 palety 
Porotherm překlad 7 délka 1750 mm ....................................................8 ks  – 1 paleta 
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Porotherm překlad 7 délka 1500 mm .................................................. 10 ks  – 1 paleta 
2.NP 
Porotherm 440 EKO+ .................................................44 palet, spotřeba malty 6393 L  
Porothetrm 300 AKU P+D .........................................29 palet, spotřeba malty 3735 L 
Porotherm 115 AKU ...................................................12 palet, spotřeba malty 1483 L 
Celková spotřeba malty:....................................................................................11611 L                 
Porotherm překlad 7 délka 3250 mm ...................................................40 ks – 2 palety 
Porotherm překlad 7 délka 1250 mm ...................................................32 ks – 2 palety 
Porotherm překlad 7 délka 3000 mm ...................................................18 ks – 1 paleta 
Porotherm překlad 7 délka 1750 mm .....................................................8 ks – 1 paleta 
3.NP 
Porotherm 440 EKO+ .................................................44 palet, spotřeba malty 6393 L  
Porothetrm 300 AKU P+D .........................................29 palet, spotřeba malty 3735 L 
Porotherm 115 AKU ...................................................12 palet, spotřeba malty 1483 L 
Celková spotřeba malty:....................................................................................11611 L 
Porotherm překlad 7 délka 3250 mm ...................................................40 ks – 2 palety 
Porotherm překlad 7 délka 1250 mm ...................................................32 ks – 2 palety 
Porotherm překlad 7 délka 3000 mm ....................................................18 ks – 1 paleta 
Porotherm překlad 7 délka 1750 mm .................................................... 8 ks  – 1 paleta 
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Cihelné bloky POROTHERM 44 EKO+ [19] 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Obr:POROTHERM 44 EKO+[37]                            Obr:POROTHERM 44 K EKO+[38]                                       
      
 
 
 
      Obr:POROTHERM 44 ½ K EKO+[39]                    Obr:POROTHERM 44 R EKO+[40]       
Rozměry d/š/v [mm]                                       44 EKO+    
                                                                    44 K EKO+ 
                                                                44 ½ K EKO+ 
                                                                    44 R EKO+ 
248/440/238 
250/440/238 
125/440/238 
187/440/238 
 Třída objemové hmotnosti [kg/m3]    640 
Hmotnost [kg/ks] cca 16,6 
Pevnost v tlaku                                                                         P6/P8 
 Tloušťka zdiva [mm]   440 
 Spotřeba [ks/m
2
]                                                                            16 
 Hmotnost zdiva včetně omítek [kg/m
2
]                                     338 
 Váţená laboratorní neprůzvučnost Rw [dB]                               49 
 Poţární odolnost                                                          REI 180 DP1 
 Tepelný odpor zdiva bez omítek Ru [m
2
K/W]                        4,46 
 Součinitel tepelné vodivosti bez omítek λu [W/mK]            0,099 
 Součinitel prostupu tepla bez omítek Uext [W/m
2
K]              0,22 
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Cihelné bloky POROTHERM 30 AKU P+D [21] 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
Obr:POROTHERM 30 AKU P+D[41] 
 
 
 
Rozměry d/š/v [mm] 247/300/238 
Třída objemové hmotnosti [kg/m3]    980 
Hmotnost [kg/ks] cca 17,1 
Pevnost v tlaku                                                                         P10/P15/P20  
Tloušťka zdiva [mm]   300 
 Spotřeba [ks/m
2
]                                                                            16 
 Hmotnost zdiva včetně omítek [kg/m
2
]                                     362 
 Váţená laboratorní neprůzvučnost Rw [dB]                               56 
 Poţární odolnost                                                          REI 180 DP1 
 Tepelný odpor zdiva bez omítek Ru [m
2
K/W]                        0,87 
 Součinitel tepelné vodivosti bez omítek λu [W/mK]            0,35 
 Součinitel prostupu tepla bez omítek Uext [W/m
2
K]              0,90 
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Cihelné bloky POROTHERM 11,5 AKU [22] 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 Obr.POROTHERM 11,5 AKU[42] 
Rozměry d/š/v [mm] 497/115/238 
Třída objemové hmotnosti [kg/m3]    1050 
Hmotnost [kg/ks] cca 14,4 
Pevnost v tlaku                                                                         P10/P15  
Tloušťka zdiva [mm]   115 
 Spotřeba [ks/m
2
]                                                                            8 
 Hmotnost zdiva včetně omítek [kg/m
2
]                                     175 
 Váţená laboratorní neprůzvučnost Rw [dB]                               47 
 Poţární odolnost                                                          EI 180 DP1 
 Tepelný odpor zdiva bez omítek Ru [m
2
K/W]                        0,36 
 Součinitel tepelné vodivosti bez omítek λu [W/mK]            0,32 
 Součinitel prostupu tepla bez omítek Uext [W/m
2
K]              1,60 
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POROTHERM PŘEKLAD 7 [43] 
rozměry (š / v / d)  70x238x1000 aţ 3500 mm (po 250 mm) 
hmotnost  35 kg/m 
součinitel tepelné vodivosti 1,00 W/(m.K) 
 
 
 
 
 
 
Obr.POROTHERM 7 [44] 
 
POROTHERM  TM [20] 
pevnost v tahu za ohybu (28 dní) ≥ 1,5 N/mm2 
třída objemové hmotnosti suché směsi 0,45 kg/dm3 
třída objemové hmotnosti hotové směsi po zatvrdnutí 0,50 kg/dm3 
pevnost v tlaku (28 dní) ≥ 5 N/mm2 
potřeba vody max. 17-19 l vody / 50 l suché směsi 
vydatnost 
min. 40 l  malty / 50 l suché směsi  
 
maximální zrnitost 2 mm 
doba zpracovatelnosti cca 2 hod 
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c) Pracovní podmínky 
Před započetím zdících prací musí být pracoviště vyčištěné a vyklizené. Podkladová 
základová konstrukce musí být dostatečně pevná, únosná, vyzrálá, tvarově stabilní, rozměrově 
a úhlově přesná. V místech zdění svislých konstrukcí musí být provedena hydroizolace o 150 
mm širší, neţ je tloušťka zděné stěny.  
Připravený pracovní a dopravní prostor. Šířka pracovního prostoru je 70 cm. 
Dopravní prostor je široký 100 - 120 cm. Dále musí být přímo na pracovišti připravený 
prostor pro materiál široký 100 cm. Na staveništi musí být před započetím zdících prací 
vytvořené skládky se stavebním materiálem. Pro přepravu stavebního materiálu na staveništi 
je nutné zajistit vertikální a horizontální dopravu materiálu. 
d) Převzetí pracoviště 
Před započetím zdicích prací je nutné provést kontrolu podkladu pro zdění. Podklad 
pro zdicí práce musí být dostatečně rovný, tvarově a úhlově přesný, dostatečně tvrdý a 
únosný. Případné nerovnosti ve výšce základové, nebo stropní konstrukce je nutné vyrovnat 
maltou. Při kontrole pracovního prostoru kontrolujeme především rozměry dle projektové 
dokumentace, rovinatost podkladu - maximální odchylka při délce 8 m je ± 10 mm, výškové a 
směrové body, pravoúhlost základu, únosnost podkladní vrstvy. V místech budoucí zděné 
konstrukce musí být poloţeny hydroizolační pásy. Šířka těchto pásů je nejméně o 150 mm 
širší, neţ  tloušťka budoucí zděné konstrukce. Mezi další kontroly patří připravenost 
staveniště. Kontrola přístupových cest k pracovišti, lešení, zábradlí, mechanismů pro přísun 
materiálu, transportní cesty, ochrana před povětrnostními vlivy, popřípadě opatření pro zdění 
v zimě. U materiálu se kontroluje kvantita,  kvalita, neporušenost a jeho skladování na 
předepsaných skládkách. Kontrola zdroje médií pro provádění (voda, elektrická energie) a 
jejich napojení na stávající sítě. 
Pracoviště pro provádění zdění přebírá stavbyvedoucí, nebo mistr. O předání musí 
být sepsán protokol o předání a převzetí pracoviště. Stavbyvedoucí musí o tomto protokolu 
provést zápis do stavebního deníku, který musí být podepsán všemi zúčastněnými. Při 
podepsání tohoto protokolu přebírá zhotovitel zděných konstrukcí zodpovědnost za celé 
pracoviště. Po dokončení prací se předá pracoviště pro další postup prací. 
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e) Obecné pracovní podmínky[45] 
Zdící práce se mohou vykonávat bez zvláštních opatření při teplotách +5°C aţ 
+30°C. Nesmí se vykonávat v případě špatných povětrnostních podmínek a to vydatných  
deštích, velmi silném větru a při sněţení. Při takto nepříznivých podmínkách je nutné chránit 
zdicí prvky i vyzděnou konstrukci. 
Při poklesu venkovní teploty pod +5°C, nebo při poklesu pod 0°C se jedná o zdění za 
nízkých teplot, neboli zdění v zimě. Je nutné sledovat teplotu prostředí, teplotu zdiva, zdící 
malty a teplotu zdiva na které budeme zdít. Minimální teplota zdiva pro uloţení další vrstvy je 
+10°C. Voda pro výrobu malty se musí ohřívat, maximální teplota vody je +60°C. Teplota 
připravené malty ke zděním nesmí před samotným zděním klesnout pod +15°C. Malta musí 
být zpracována nejdéle do 15 minut po jejím rozmíchání. Při poklesu teploty pod 0°C je nutné 
pouţit maltu o 1 stupeň vyšší, spolu s přidáním příměsí a přísad ovlivňující vlastnosti malty. 
Tyto přísady a příměsi musí mít certifikát, jejich účinek je nutné ověřit při průkazních 
zkouškách malty. Klesne-li teplota pod -5°C prodlouţí se doba mísení maltové směsi na 1,5 
násobek standardní doby mísení. 
Zdění musí probíhat bez přerušení, malta se musí rozlévat v malých záběrech a 
nesmí bát příliš řídká. Zdící prvky musí být řádně zatlačeny do malty loţné spáry. Po 
ukončení prací zdění, nebo jeho přerušení, je nutné poloţené zdivo chránit proti mrazu 
přiloţením tepelně izolačním materiálem. Doba ochrany je tak dlouho, dokud krychelná 
pevnost malty nedosáhne alespoň 50% krychelné pevnosti odpovídající pouţité malty uloţené 
v místě vyzděné konstrukce. 
Mezi další obecné podmínky zdění patří vlhčení cihelných bloků před jejich 
zabudování do konstrukce a to z důvodu nadbytečného odběru vlhkosti ze zdící malty.  
Zdící prvky je nutné chránit proti dešti, mrazu, sněhu. Je zakázáno zdít z cihelných 
bloků  přesycených vodou, ze zmrzlých či přechlazených bloků. 
Při poškození zdiva povětrnostními podmínkami, se smí pokračovat ve zdění po 
odstranění zničených materiálů a po změně těchto nepříznivých podmínek, nebo při pouţití 
vhodných ochranných prostředků. Na rozmáčeném, zamrzlém, nebo jinak narušeném zdivu je 
zakázáno pokračovat s vyzdíváním dalších vrstev. Zdivo, nebo jeho části, které jsou takto 
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narušeny, je třeba před dalším zděním odstranit, přičemţ musí být zajištěno spojení nově 
ukládaného zdiva se starým nepoškozeným. Je nepřípustné pouţívat rozmrazovací soli.  
Celá zděná konstrukce musí být shodná s projektovou dokumentací stavby. Musí být 
zabráněno nadměrným deformacím. Při nedodrţení projektové dokumentace dochází 
k ovlivnění celé výsledné činnosti. 
Pracovníci provádějící zdící práce musí být řádně proškoleni a seznámeni 
s technologickým předpisem. O tomto školení musí být sepsán protokol o proškolení, který 
všichni zúčastnění podepíší a musí být proveden zápis do stavebního deníku. 
f) Personální obsazení 
Sloţení pracovní čety: 1x mistr 
                                    4x zedník ( z toho 1 vedoucí čety - předák) 
                                    4x pomocník 
Na staveništi budou celkem 2 pracovní čety. 
Mistr:                         - kontroluje zdící práce a dodrţování předepsané technologie 
Vedoucí čety:            - zakládá první vrstvu cihel 
                                  - přebírá pracoviště a odevzdává dokončenou práci mistrovi 
                                  - dbá na technickou kázeň 
                                  - rozděluje práci zedníkům 
Zedník:            - provádí zdění, vyrovnává cihelné bloky 
                        - kontroluje modul 
                                 - přiděluje a řídí práci pomocníkům 
Pomocník:                - dodává na staveniště cihelné bloky, maltu 
                                 - provádí pomocné práce podle potřeby zedníků 
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g) Stroje a pomůcky 
Těţké mechanizační prostředky:  - věţový jeřáb MB2043 - viz příloha č. 1 
                                                      - stavební výtah NOV 650 D [46] 
                                                      - stavební míchačka DUO MIX [47] 
                                                      - lešení 
                                                      - vrátek 
 
Pomocné mechanizační prostředky : - kolečka  
                                                           - paletovací vozík 
                                                           - kolečka 
                                                           - míchadla 
                                                           - ruční elektrická pila s řetězovými listy 
 
Zednické pomůcky a nářadí: - zednická lţíce 
                                               - vědro na maltu 
                                               - vodováha 80 a 200 cm 
                                               - hadicová vodováha 
                                               - zednická lať 200 cm 
                                               - zednický metr 
                                               - pomůcka pro přesné maltování 
                                               - gumová palice 
                                               - pásmo       
                                               - zednická šňůra 
                                               - zednická naběračka                                                
                                               - zednické kladívko 
                                               - hladítko 
                                               - kýbl 
                                               - pracovní rukavice 
                                               - helma 
                                               - pracovní oděv 
                                               - boty s pevnou podráţkou 
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h) Pracovní postup [45] 
Zaloţení první vrstvy cihel se provádí do vápenocementové malty. Šířka nanesené 
malty je shodná s šířkou budoucí zděné konstrukce. Tloušťka první loţné spáry je minimálně 
10 mm. Jako první se osadí cihly rohové a cihly v lomech zdiva. Je nutné dbát na správné 
směřování kapsy na maltu či systém per a dráţek z boku cihly. Zaloţení rohových cihel 
kontroluje stavbyvedoucí. Po zaloţení těchto cihel se mezi nimi napne z vnější strany 
zednická šňůra, do které se zdí. Mezilehlé cihly se pokládají do čerstvé malty podél napnuté 
zednické šňůry, cihla po cihle těsně vedle sebe, tak aby se dotýkaly. Poloha cihel se průběţně 
kontroluje, případně upraví pomocí vodováhy a nebo pomocí latě a gumové palice. Kapsy ve 
svislých spárách v místech rohové vazby se celé vyplní maltou. Svislé spáry se u tvarovek se 
spojením pero a dráţka nemaltují. Při pokládce první řady cihel můţe dojít k vytlačení malty 
přes okraj cihelného bloku. Takto vytlačená malta se odstraní ještě před jejím zatvrdnutím 
pomocí zednické lţíce.  
Před nanášením malty loţných spár dalších vrstev, se nejprve navlhčí horní část cihel 
předešlé vrstvy. Od druhé loţné spáry se pouţívá malta tepelně izolační POROTHERM 
TM[20]. Poţadovaná tloušťka loţné spáry je 12 mm, z důvodu dodrţení modulu 250 mm. 
Zdění dalších vrstev probíhá stejně jako u vrstvy první zaloţením rohových cihel. Při zdění je 
nutné dodrţovat předepsaná pravidla vazby zdiva. Styčné spáry dvou vrstev musí být 
vzájemně posunuty o 125 mm. Toto posunutí je zajištěno provedením rohu stěny pomocí 
rohové vazby. Rohová vazba se provádí pomocí rohové cihly POROTHERM 44 R EKO+[19] 
a cihly poloviční POROTHERM 44 ½ K EKO+. Styčné spáry těchto dvou cihel nemají pero a 
dráţku, ale svislou kapsu, která je nutná celá vyplnit tepelně izolační maltou POROTHERM 
TM[20]. Ve výjimečných případech je moţné tvarovky převázat o 0,4 násobek výšky 
tvárnice, minimálně ale o 40 mm. Stejným způsobem pokračujeme i v dalších vrstvách zdiva. 
Průběţně je nutné kontrolovat modul zdiva 250 mm, správnou polohu a napnutí zednické 
šňůry. Svislost zdiva se ověřuje pomocí vodováhy čí olovnice. Výška jednotlivých vrstev 
zdiva se kontroluje připravenou dřevěnou hoblovanou latí s vyznačenou stupnicí po 125 mm. 
Délka latě musí odpovídat projektové výšce hotové zdi.  
Vyzdívání okenního ostění se provádí pomocí cihelných bloků POROTHERM 44 ½ 
K EKO+ a POROTHERM 44 K EKO+. V místě uloţení okenního rámu se po vyzdění 
okenního otvoru prorazí přepáţka a vznikne kapsa, která je v cihle připravená. Do vzniklé 
kapsy se poté vsune extrudovaný polystyren XPS.  
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Po vyzdění do výšky nadpraţí se osadí nad okenní a dveřní otvory překlady 
POROTHERM 7 [43]. Překlady se osazují na výšku svojí rovnou stranou do loţe z cementové 
malty tloušťky 10mm. U líce obou podpor se překlady k sobě zafixují pomocí měkkého 
rádlovacího drátu, proti překlopení. Je-li překlad správně osazen je na jeho dolním líci nápis ,, 
DOLNÍ STRANA”. V případě moţnosti pouţití zdvihacího mechanismu je výhodnější 
sestavit celý překlad na podlaze, stáhnout ho rádlovacím drátem a za tento drát vyzdvihnout a 
osadit na předem připravené maltové loţe. Součástí překladu uloţeného nad okenními otvory 
ve styku s exteriérem je tepelný izolant. Pro přesné osazení se doporučuje pouţit dřevěné 
klíny. Výškový modul překladů je stejný jako cihelných bloků, tím pádem nedochází 
k narušení celkového modulu 250 mm. 
U příček tloušťky 115 mm bude pouţit překlad POROTHERM 11,5. Překlad se 
ukládá do 10 mm tlustého loţe z cementové malty. Minimální délka uloţení je 120 mm. 
Překlady je nutné podepřít provizorními podpěrami tak, aby vzdálenosti mezi podporami, 
nebo podporou a nosnou zdí byly maximálně 1 m. 
Zdění vnitřních stěn a příček se provádí podobným způsobem jako u obvodového 
zdiva. Pokud je nutné vyrovnat podklad pod budoucí příčkou provedeme to pomocí malty. 
První příčka cihel se ukládá do 10 mm tlustého maltového loţe naneseného na pás izolačního 
materiálu. Druhá vrstva cihel se osazuje na spáru tlustou 12 mm. Další zásady zdění, jako je 
kladení cihel, vyrovnávání ve vodorovném a svislém směru, maltování jsou shodné 
s technologickým postupem zdění stěn.  
Napojování nosných příček cihelných bloků POROTHERM 30 AKU P+D[21] na 
vnější obvodovou stěnu se provádí namaltováním cihly z boku a namaltovanou stranou se k ní 
přitiskne. Vnitřní stěny se napojují na obvodové stěny pomocí plochých stěnových kotev 
z korozivzdorné oceli a to v kaţdé druhé loţné spáře. Při napojování příčky na nosnou zeď  
z cihel POROTHERM 11,5 P+D[22] na tupo se namaltuje cihelný blok z boku a 
namaltovanou stranou se přimáčkne s nosné stěně. Příčka se s nosnou stěnou prováţe v kaţdé 
druhé loţné spáře jednou plochou stěnovou sponou z korozivzdorné oceli, která se ohne do 
pravého úhlu. Tato kotev se rovnou částí vloţí do malty loţné spáry a svislou částí se připevní 
pomocí vrutu s hmoţdinky k nosné stěně. Upevnění stěnových spon ve stěně se můţe také 
realizovat při zdění nosných stěn vloţením do loţných spár v místě napojení budoucí příčky. 
Příčky delší jak 6 m se doporučuje vyztuţovat v kaţdé druhé spáře pomocnou výztuţí pro 
zdivo. Mezera mezi poslední vrstvou příčky a stropem se vyplňuje maltou u příček delších jak 
3,5 m se mezera vyplňuje stlačitelným materiálem z důvodu moţného průhybu stropu. Rohy 
příček se spojují na vazbu.  
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Postup zdění nosných stěn  
 
1) Uloţení rohových cihel POROTHERM 44 R EKO+[40] (1) 
2) Uloţení koncových cihel POROTHERM 44 ½ K EKO+[39] (2) 
3) Nataţení zednické šňůry (3) mezi rohové cihly (1) a koncové cihly (2) 
4) Zdění od rohu směrem do středu 
5) Uloţení cihel POROTHERM 30 AKU P+D[21] (4) 
6) Nataţení zednické šňůry (5) mezi cihly POROTHERM 30 AKU P+D[21] 
7) Vyzdívání vnitřních stěn ve směru od cihel (4) 
8) Uloţení cihel POROTHERM 30 AKU P+D[21] (6) 
9) Nataţení zednické šňůry (7) mezi cihly POROTHERM 30 AKU P+D[21] 
            10) Vyzdívání vnitřních stěn ve směru od cihel  
Obr.vytvořeny v programu AutoCAD 2010 [15]. 
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(1) POROTHERM 44 R EKO+[40] 
(2) POROTHERM 44 K ½ EKO+[39] 
(3)(5)(7) ZEDNICKÁ ŠŇŮRA 
(4)(6) POROTHERM 30 AKU P+D[21] 
(P) PRACOVNÍ PROSTOR Š=1000MM 
(M) MANIPULAČNÍ PROSTOR, PROSTOR PRO MATERIÁL  
 
VAZBY ZDIVA:  
Obr.vytvořeny v programu AutoCAD 2010 [15]. 
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i) Jakost a kontrola kvality 
Kontrolu jakosti provádí stavbyvedoucí popřípadě mistr za účasti technického dozoru 
investora. O provedených kontrolách se sepíše protokol, který podepíší obě zúčastněné strany. 
Výsledky kontrol se zapíší také do stavebního deníku. 
1)Kontrola podkladu  hydroizolace 
- kontrola rovinosti  
- kontrola celistvosti hydroizolace 
- kontrola úplnosti provedení  
- kontrola materiálů dle projektové dokumentace 
- kontrola přesahu hydroizolace  
 
2)Kontrola maltové směsi 
-  kontrola pouţité maltové směsi dle projektové dokumentace  
-  kontrola konzistence maltové směsi 
-  kontrola tloušťky maltové směsi 
- zkoušení vzorku malty dle ČSN EN 480-13 Přísady do betonu, malty a injektáţní    
malty [13] 
              - kontrola bezpečnostního listu malty Porotherm TM podle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady(ES) č. 1907/2006, článek 31 
 
3)Kontrola cihelných bloků POROTHERM, kontrola zdiva 
- kontrola pouţitého zdiva dle projektové dokumentace 
- kontrola rovinatosti zdiva - v délce kteréhokoli 1 m ±10mm 
                                            -  v délce 10 m ±50mm 
- kontrola svislosti zdiva    - v rámci 1 podlaţí ±20mm 
                                            - v rámci celé výšky budovy ±50mm 
- kontrola provedení spár zdiva - tloušťky spár 
                                                   - plnosti spár 
- kontrola umístění otvorů dle projektové dokumentace 
- kontrola rozměrové shodnosti s projektovou dokumentací 
- kontrola pravoúhlosti a rovnoběţnosti  
- kontrola vazby zdiva 
- kontrola osazení překladů 
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j) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Kaţdý pracovník musí být prokazatelně seznámený s bezpečnostními předpisy, 
technologickým postupem, které se týkají jím prováděných prací. 
Před samotným započetím prací je nutné vykonat přípravné práce v takovém 
rozsahu, aby postup při zdění byl plynulý a odpovídal zásadám bezpečnosti práce. 
Při zdění je nutné, aby byl zachovaný sled prací z hlediska bezpečnosti a celkové 
stability konstrukce stanovené projektem. 
Pracovníci musí být všichni vybaveni osobními ochrannými pracovními pomůckami 
a ochrannými prostředky dle charakteru dané práce. 
Pracovníci, kteří pracují ve výškách musí být pro tyto práce zdravotně způsobilí a 
musí být vybavení pomůckami jako jsou ochranné pásy, jistící lano. 
              Pomocí pracovního postupu, pracovních pomůcek a sloţení pracovní čety musí být 
zajištěno bezpečné manipulování s břemeny pod zavěšeným břemenem. V jeho těsné blízkosti 
je zakázán pohyb osob. 
 
Bezpečnost prací bude s platnými normami a předpisy.  
Musí splňovat poţadavky: Nařízení vlády č. 362/2005 o bliţších poţadavcích na bezpečnost 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky[5]. 
                                             Zákon č.309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci [6]. ( BOZP ). 
                                             Nařízení vlády č.591/2006 o bliţších minimálních poţadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích [7]. 
                                             Nařízení vlády č.494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob 
evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu[8]. 
                                             Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bliţší 
podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků[9].  
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  Podle BOZP by neměl být ţádný pracovník vystaven svévolně 
ţádnému nebezpečí aby neutrpěl úraz. U kaţdého pracovníka jsou vyţadovány osobní 
ochranné pracovní pomůcky k zajištění jeho bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni v oblasti bezpečnosti ochrany zdraví 
při práci ( BOZP) a poţární ochraně (PO). O provedených školeních se provede zápis, který 
všichni proškolení podepíší. 
 
k) Ekologie 
Při výstavbě bytového domu, ani při jeho provozu nedojde k významnému zhoršení 
ţivotního prostředí v blízkosti budoucí stavby. Při realizaci stavby se bude dodrţovat projekt, 
ČSN, vyhlášky o bezpečnosti a ochranně zdraví při práci. Během stavebních prací dojde 
pouze ke zvýšení prašnosti, hluku a to jen nezbytně nutné době. V případě znečištění vozovky 
bude prováděno její čištění. Noční klid bude dodrţován v době od 22:00 do 6:00. Odpad 
vzniklý na staveništi se bude třídit a odváţet na skládky jemu určené.  
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2) Rozpočet - dílčí etapy zdění 
Rozpočet dílčí etapy zdění byl zpracován v programu BUILD power [16]. 
Viz  příloha č. 2 
 
 
3) Časový harmonogram - dílčí etapy zdění 
Harmonogram dílčí etapy zdění byl zpracován v programu Microsoft Office Project 2007[17].  
Viz  příloha č. 3 
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4)TECHNICKÁ ZPRÁVA  ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Identifikační údaje stavby 
Stavba: Novostavba bytového domu 
Typ objektu: Budova občanské vybavenosti 
Místo stavby: Bystřice pod Hostýnem 
Kraj: Zlínský 
Katastrální území: Holešov 
Číslo parcely: 548/1 
Informace o objednateli a zhotoviteli 
Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem 
                     Masarykovo náměstí 137 
                     Bystřice pod Hostýnem 768 61 
                     E-mail: posta@mubph.cz 
                     Telefon: 573 501 912 
                     Zastoupení : Mgr. Zdeněk Pánek 
                     Bankovní spojení: Komerční banka 
                     Číslo účtu: 27-1477670217/0100 
                     IČO : 00287113 
                     DIČ: CZ00287113 
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Zhotovitel:  Zlínstav, a.s. 
  Bartošova 5532 
  Zlín 760 01 Zlín 
  E-mail: info@zlinstav.com 
  Telefon: +420 577 770 111 
  Fax: +420 577 770 050 
  IČO: 28315669 
  Spisová značka: B5743 vedení u rejstříkového soudu v Brně 
Popis stavby:  
Jedná se o čtyřpodlaţní bytový dům se suterénem ve 2/3 půdorysné plochy objektu    
a třemi nadzemními podlaţími. Stavební objekt je situován na parcele č. 548/1 města Bystřice 
pod Hostýnem, zapsaného v katastrálním úřadě v Holešově. Konstrukční řešení bytového 
domu je řešeno pomocí systémové stavebnice firmy WIENERBERGER[18], a.s., jako 
stěnový systém zděný z cihel POROTHERM 44 EKO+[19]. Stropní konstrukce je řešena také 
pomocí systému POROTHERM, nosníků POT a tvarovek MIAKO. Celkový rozměr objektu 
je 17,26 x 19,38 m, rozměry podzemního podlaţí jsou 11,57 x 19,38 m. Konstrukční výška 
podlaţí je 3,0 m. Objekt je zaloţený na základových pásech z prostého betonu. Zastřešení je 
řešeno krovem s polovalbami.  
 
1. Staveniště 
1.1 Postup budování a likvidace staveniště: 
Budoucí plocha staveniště je dle výpisu z katastru nemovitostí majetkem investora stavby. 
V současné době není pozemek ţádným způsobem vyuţíván. Na pozemku se nevyskytují 
ţádné stromy, jen křoviny, které budou odstraněny.  Realizace zařízení staveniště bude zahájena 
hned po předání a převzetí staveniště investorem zhotoviteli. O předání a převzetí staveniště musí být 
sepsán protokol, ve kterém budou stanoveny povinnosti investora a zhotovitele. Vše bude zapsáno 
ve stavebním deníku. Budování staveniště začne 10 dní před započetím samotných prací na 
stavbě a bude se postupně upravovat dle potřeb v průběhu stavby. Zařízení staveniště bude 
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provedeno dle výkresu zařízení staveniště. Investor je vázán povinností vytyčit inţenýrské sítě 
procházející přes danou stavební parcelu. Staveniště svým rozsahem a dostupností zcela 
vyhovuje pro navrhovanou stavbu. 
 
1.2 Pracovní operace vedoucí k vybudování staveniště: 
- terénní úpravy 
- vytyčení stavby 
- oplocení staveniště 
- výstavba panelové cesty dle výkresu zařízení staveniště 
- zhotovení zpevněných a odvodněných ploch dle výkresu zařízení staveniště 
- zhotovení skládek, osazení buněk  
- napojení staveniště na inţenýrské sítě (kanalizace, voda, elektřina)  
- osazení stavebního jeřábu dle výkresu zařízení staveniště 
- postavení stavebního výtahu  
1.3 Pracovní operace vedoucí k likvidaci zařízení staveniště: 
- demontáţ stavebního výtahu 
- demontáţ lešení  
- odvoz sil, míchaček, nepotřebných strojů 
- demontáţ stavebního jeřábu 
- odvoz buněk 
- likvidace zpevněných ploch, odvoz panelů 
- demontáţ oplocení 
Likvidace zařízení staveniště se provede nejpozději do 7 pracovních dnů po předání                 
a převzetí díla.  
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1.4 Uspořádání staveniště 
Vjezd na pozemek je z přilehlé ulice školní, asfaltové komunikaci II. třídy, šířky 7,5 
m. Vjezd na staveniště musí být označen výstraţnou tabulí pro zákaz vstupu cizích osob. U 
vjezdu budou také umístěny dopravní značky omezující rychlost provozu a značky 
upozorňující na výjezd vozidel ze staveniště. Vjezd na staveniště bude opatřen uzamykatelnou 
bránou. Šířka brány je 6 m. Celý obvod staveniště bude řádně oplocen systémovým 
oplocením PV7 [48] - průhledné vysoké oplocení lehké. Celková délka oplocení je 191 m.  
Výška oplocení je 2 m.  Při výjezdu vozidel ze stavby je nutné provádět kontrolu čistoty 
vozidel, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací v okolí stavby. Na staveništi budou 
zřízeny zpevněné skládky na zdivo, výztuţ, odpady, stropní nosníky a vloţky, maltovou směs 
a lešení. Zpevněné plochy je nutné vytvořit také pro osazení kancelářských, skladovacích a 
sanitárních buněk. Zpevnění plochy bude provedeno nasypáním a zhutněním kameniva frakce 
32/64. 
 
1.5 Dopravní opatření 
Na staveništi bude maximální povolena rychlost 15 km/hod.Výjezd ze staveniště 
bude opatřen značkou „POZOR VÝJEZD VOZIDEL ZE STAVENIŠTĚ“ Staveništní 
komunikace bude zhotovena z ţelezobetonových prefabrikovaných panelů o rozměrech 3000 
x 1500 mm. Rozsah provedení komunikace dle výkresu zařízení staveniště. Před uloţením 
panelů bude provedena skrývka ornice v hloubce záběru 300 mm, následně bude podloţí 
zhutněno. Prostor pro pohyb chodců je dopravním značením převeden na protější chodník. Po 
dobu výstavby je provoz v ulici školní zpomalen pomocí dopravních značek. V celé ulici 
školní jsou dopravní tabule se zákazem stání. 
 
1.5 Osvětlení na staveništi:  
Staveniště bude osvětleno pomocí halogenových světel. Světla budou umístěna na 
provizorních sloupcích po staveništi, okolo komunikace u administrativních a sociálních 
buněk. 
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2. Mechanizace na staveništi 
Stavební věţový jeřáb M2043 - viz příloha č. 1 
Jedná se o jeřáb s pevnou věţí a otočným výloţníkem. Uchycení jeřábu je moţné 
buď pevně na patkách o rozměrech základny 7 x 7 m, nebo pojízdně po dráze o rozchodu 
kolejí 7 m. Výška zdvihu je variabilní podle počtu namontovaných věţových dílů o výšce 3 
m. Délka výloţníku je taktéţ variabilní od 32 do 56 m. Doprava jeřábu na staveniště je řešena 
pomocí tahačů s návěsy. Montáţ jeřábu se provádí pomocí autojeřábu. Montáţní prostor 
jeřábu je nutné individuálně konzultovat podle podmínek stavby. Jeřáb je na staveništi 
umístěn na takovém místě, aby dosáhl na všechny skládky materiálu a aby pokryl zároveň 
celý půdorys stavěného bytového domu. 
Stavební míchačka DUO MIX [47] 
Míchačku zle zásobovat jak směsí pytlovanou, tak směsí ze sila. Jedná se o duální 
systém dvojnásobného míchání a firmou M-TEC patentovaný princip směšování ,,materiál do 
vody“. Oblast pouţití míchačky zle mnohostranně rozšířit. Vedle funkce míchačky lze stroj 
přestavit na omítací stroj, čerpadlo na maltu. Přestavba je hotová po několika málo krocích. 
Parametry stroje:    - Standardní dopravované mnoţství: cca 22 l/min 
- Dopravní vzdálenost: aţ 60 m 
- Dopravní výška: aţ 30 m 
- Dopravní tlak: aţ 30 bar 
- Hnací motory dopravní části: 3 kW, 400 V, 50 Hz 
- Směšovací a čerpací část: 5,5 kW, 400V, 50 Hz 
- Vodní čerpadlo: 0,75 kW, cca 60l/min, 4bar 
- Elektrická přípojka: 400V, 50 Hz, 3 fáze 
- Přípojka vody: vodní hadice  ¾ se spojkou GEKA 
- Rozměry: 1350 x 640 x 1390 mm 
- Hmotnost 250 kg         
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Stavební výtah NOV 650 D [46] 
Jde o stavební výtah pro dopravu osob a materiálu aţ do výšky 150 m. Výtahy jsou 
vybavené elektrickým pohonem, který je umístěn v kleci, nebo nad střechou výtahu. Klec 
výtahu se pohybuje po čtyřbokém, nebo tříbokém stoţáru odvalováním ozubených pastorků. 
Stoţár jeřábu se kotví ke stěně, nebo konstrukci objektu. Bezpečnost je zajištěna provozní 
brzdou, samočinným zachycovačem, bezpečnostními a koncovými spínači. 
Parametry: 
- Nosnost: 650 kg 
- Rozměry klece: 1,3 x 2,0 m 
- Hmotnost: 1774 kg 
- Napěťová soustava: 3NPE, 50 Hz, 400V 
3. Významné sítě technické infrastruktury 
Elektrická energie: Bude zajištěna přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě, vedoucí 
v ulici Školní. Dále bude rozvedena pro všechny potřeby na staveništi pod povrchem země  
v hloubce 0,8 m, v místech komunikací musí být vedení opatřeno chráničkou. Pro rozvod 
elektrické sítě se zhotoví jednoduchý plánek vedení sítě. Tento plánek musí být umístěn a 
dostupný pro všechny zúčastněné stavby. Měření spotřeby elektrické energie je zajištěno 
rozvodnou skříní umístěnou na staveništi.  
Voda: Bude pro potřeby staveniště napojena z veřejné vodovodní sítě a to z přilehlé 
ulice školní. Po staveništi bude dále rozvedena do míst její spotřeby. K měření mnoţství 
spotřebované vody bude zřízena provizorní vodovodní šachta s vodoměrem. 
Kanalizace: Splašková voda, voda ze sociálního a provozního zařízení staveniště, 
bude napojena přes revizní šachtu umístěnou na staveništi do veřejné kanalizační sítě leţící 
v ulici Školní. 
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4. Zásobování staveniště elektrickou energií 
4.1 Při realizaci vycházíme: 
- z vypracování předběţné rozvahy o odběru, která je podkladem pro jednání s příslušnými   
orgány o moţnosti připojení na státní energetickou síť 
- z určení poţadavků na nepřerušenou dodávku 
- z jednání o vyuţití budoucích definitivních zařízení pro účely výstavby   
 
4.2 Určení druhu spotřebičů  
 
Výpočet max. příkonu el. energie pro ZS: 
 
                                      
 
1,1………………….koeficient ztráty vedení 
0,5 a 0,7……………koeficient současnosti elektrických motorů  
0,8………………….koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
0,8………………….koeficient současnosti vnějšího osvětlení 
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P1 - příkon elektromotorů 
Stavební stroj Štítkový příkon (kW) ks (kW) 
Stavební výtah   11 1 7,5 
Jeřáb 35 1 35 
Míchačka 9,25 1 9,25 
Svářečka 6,5 2 13 
Vrtačka 0,7 3 1,4 
Úhlová bruska 1,30 2 2,6 
Ponorný vibrátor  1,1 2 2,2 
Otopné těleso v buňce 2,4 8 19,2 
  ∑ P1 93,65 kW 
 
 
P2 - vnitřní osvětlení 
Osvětlené prostory Štítkový příkon (kW/m2) m2 (kW) 
Kanceláře 0,02 14,75 0,30 
Sklady 0,03 14,75 0,44 
Šatny, sociální zařízení 0,06 59 3,54 
  ∑ P2 4,28 kW 
 
 
P3 - venkovní osvětlení 
Druh prací Štítkový říkon(kW/m2) m2 (kW) 
Osvětlení staveniště 0,01 2428 24,28 
Stavebně montáţní práce 0,01 334,5 3,34 
  ∑ P3 27,62kW 
 
 
 
Stanovení zdánlivého příkonu 
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4.3 Stanovení velikosti transformátu 
Pro zařízení staveniště byl stanoven přenosný transformátor o příkonu 120 kW. Transformátor 
bude umístěn na pozemku staveniště. Transformátor musí být zabezpečen proti odcizení a 
moţnému poškození způsobeného provozem na staveništi. Z transformátoru povede rozvodná 
síť elektrické energie k jednotlivým spotřebičům a pracovištím. 
 
5. Zásobování staveniště vodou  
Staveniště je zásobováno vodou: 
 - uţitkovou (činnosti, stavební stroje, sociální zařízení) 
 - pitnou (umývárna) 
 - poţární 
 
 5.1 Spotřeba vody 
Součet spotřeb vody připadající na práce prováděné v období  maximálního výkonu 
se stanoví podle vzorce: 
 
Kde: 
Qn  = vteřinová spotřeba vody  
Pn  = spotřeba vody na den, směnu 
Kn = součinitel nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t    = doba, po kterou je voda odebírána 
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Počítáme vteřinové mnoţství spotřeby vody, na které dimenzujeme potrubí: 
 
Maximální počet dělníků na stavbě = 23 
Betonářské práce za směnu: 50m3 x 400 l =    20 000 l 
Zednické práce: 50 m3 x 180 l =                        9 000 l 
Omítky: 100 m² x 30 l =          3 000 l 
Sociální zařízení na 1 dělníka – 30 l/sm. x 23=    390 l 
1 sprcha – 45 l/návštěvník x 23 =          1 035 l 
Voda pro technologické účely=                             250l 
Qn = (32 000 x 1,6 + 1425 x 2,7) /( 8,5 x 3600) =            1,82 l/sec 
   
                          
        
       
 
Celková spotřeba vody: 1,82  l/sec 
Navrhuji potrubí o průměru DN50mm (Ø50 mm = do 2,7  l/sec). 
 
5.2 Odvodnění staveniště 
Panelová komunikace je provedena ve spádu do míst kde se nenachází pěší 
komunikace, voda odtéká do drenáţního systému.    
 
6. Systém zásobování materiálu 
Zdící materiál POROTHERM bude na staveniště dováţen v mnoţství potřebném pro 
jedno podlaţí. S dodavatelem materiálu bude sepsána smlouva o pravidelném dodávání. 
Veškeré cihelné bloky POROTHERM 44 EKO+[19], POROTHERM 30 AKU P+D[21], 
POROTHERM 11,5 AKU [22] budou dodávány zafóliované na paletách o rozměrech 1340 x 
1000mm. 
 Stropní vloţky MIAKO budou na staveniště dodávány v mnoţství potřebném pro 
zhotovení stropu nad vyzděným podlaţím. Budou ukládány na stejné skládky jako zdící 
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materiál. Stropní nosníky budou dodávány spolu se stropními vloţkami v mnoţství potřebném 
pro zhotovení jednoho stropu nad daným podlaţím. Ukládány budou na dřevěných hranolech 
podle délky jednotlivých nosníků. 
Překlady POROTHERM 7 [43] budou dodávány na dřevěných hranolech 75 x 75 x 
960mm. Velikost balení je po 20 kusech. 
Čerstvá betonová směs určená k vybetonování stropní konstrukce, bude na staveniště 
dopravován z nedaleké betonárky pomocí autodomíchávačů. Na konstrukci bude směs 
přečerpávána pomocí čerpadla. 
Betonářská výztuţ pro výztuţ konstrukce schodiště, věnců a kari sítě pro vyztuţení 
stropních konstrukcí budou dopraveny na staveniště najednou. 
              Suchá maltová směs bude dodávána zafóliovaná na paletách o rozměrech 1200 x 800 
mm, v pytlích o hmotnosti 50 kg. Mnoţství dodávané maltové směsi bude vţdy jen pro jedno 
podlaţí. 
 
7. Skladování na staveništi 
Rozměry jednotlivých skládek jsou dány uţitnou plochou skladu pro uloţení 
materiálu a manipulačním prostorem. 
 
Na staveništi se budou vyskytovat celkem dva druhy skládek: 
- Otevřené  skládky 
- Uzavřené skládky  
 
7.1 Otevřené skládky 
Na staveništi se nachází tyto otevřené skládky  
- Skládka pro zdící materiál, stropní nosíky, stropní vloţky a překlady 
- Skládka výztuţe  
- Skládka lešení, podpůrných konstrukcí, bednění 
- Skládka na odpad 
7.2 Uzavřené sklady 
- Uzamykatelný sklad pro pytlovaný materiál 
- Uzamykatelný sklad (dílna, nářadí). 
Výpočet plochy skládky pro cihelné bloky viz. příloha č.4 
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7.3 Skládka lešení a podpůrných konstrukcí 
 
Skladka je stanovena dle zkušenosti na velikost plochy skládky 20 m2 
  
7.4 Poţadavky na uspořádání skládek 
Cihelné zdivo můţe být ukládáno maximálně 2 palety na sebe. Mezi dvěma různými 
materiály musí být ulička o šířce 0,75 m. Kusový materiál pravidelných tvarů se smí 
skladovat do výšky 1,8 m. Nepravidelný kusový materiál pouze do výšky 1m. Materiál při 
jehoţ přemisťování připadá na jednoho dělníka  hmotnost větší neţ 50 kg se smí skladovat 
pouze do výšky 1,2 m. Materiál ukládaný pomocí mechanismu se můţe skladovat na 
dočasných skládkách do výšky 2,2 m. Na trvalých skládkách je takový materiál povolen 
skladovat aţ do výšky 3 m. Všechny skladovací plochy musí být zhotoveny ze 150 mm loţe 
kameniva poţadované frakce, zhutněny a odvodněny. 
 
8. Sociální zařízení a administrativa na staveništi 
- slouţí k sociálním a hygienickým potřebám pracovníků na staveništi 
- veškeré potřebné zařízení bude vybudováno před zahájením stavebních prací 
současně s osazením ostatních částí obytných buněk 
- rozsah závisí na počtu pracovníků 
- návrh a zřizování sociálních zařízení musí být v souladu s platnými hygienickými 
předpisy, vydanými ministerstvem zdravotnictví              
 
8.1 Návrh sociálního zařízení a administrativy na staveniště 
Sociální zařízení 
 Je navrţeno na maximální počet pracovníků, kteří se na stavbě vyskytnou,tj.25 
Šatny 
Minimální plocha na jednoho pracovníka = 1,25m2 => 25x1,25 = 31,25 m2 => 
navrţena 3x mobilní buňky JOHNNY BOX šatna – BK1 [49] 
              Rozměry 2,438 x 6,05= 14,75 m2 x 3 = 44,25 m2 
  WC 
 potřeba je min. 2 pisoáry a 2 sedadla (potřeba do 50 muţů) 
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   Umývárny 
 Navrţena jsou 3 umyvadla a 2 sprchy, (potřeba min. 1 umyvadlo/10 osob, 1  
sprcha/20 osob) 
   Pro WC a umyvárnu  navrţen JOHNNY SANITAR BOX – BSa2 [50] 
Osazení: buňky budou osazeny na zpevněném podsypu z kameniva 
Vytápění: elektrické 
Administrativa 
Pro stavbyvedoucího a mistra je navrţena buňka JOHNNY BOX kancelář – BKWC 
[49] 
Skladovací prostory  
Sklady: navrţena buňka JOHNNY BOX sklad – BSk1 [51] 
 
9. Popis staveb zařízení staveniště vyţadující ohlášení 
Pouţité stavby zařízení staveniště budou typové staveništní kontejnery a to JOHNNY 
BOX šatna[49] – BK1, JOHNNY BOX kancelář – BKWC[49], JOHNNY SANITAR BOX – 
BSa2[50], JOHNNY BOX sklad – BSk1[51]. Tyto buňky nevyţadují základy (nebudou pevně 
spojeny se zemí). Po ukončení výstavby budou kontejnery odvezeny. Uvedené stavby zařízení 
staveniště, umístěné na staveništi v areálu investora nevyţadují stavební povolení ani 
ohlášení. 
10. Úpravy z hlediska bezpečnosti ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 
pro osoby s omezenou schopností orientace. 
Stavba bude realizována takovým způsobem, aby nebyla dotčena práva majitelů 
sousedních pozemků. Negativní vlivy, které při stavebních pracích vznikají ( hluk, prašnost, 
atd.) byly pokud moţno eliminovány na co nejmenší. 
Staveniště nezasahuje ani neomezuje veřejné prostranství. Otvory a výkopy větší neţ 
25 cm musí být zakryty, nebo ohraničeny červeno bílou výstraţnou páskou, popřípadě 
obestavěny provizorním zábradlím. Po ukončení pracovní směny bude staveniště střeţeno  
bezpečnostní sluţbou. Staveniště není řešené jako bezbariérové.Nenarušuje ani bezbariérovost 
okolí, 
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kterého se stavba bezprostředně dotýká. 
 
11. Uspořádaní a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
Uspořádání staveniště bude řešeno dle platných bezpečnostních předpisů, vyhlášek, 
norem a zákonů, které zaručují bezpečnost provozu a ochranu sousedních území. 
 
12. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, plán BOZP na staveništi dle zákona, zajištění dalších podmínek BOZP 
Mezi základní poţadavky dodavatele stavby patří nevstupování do těsného okolí 
objektu stavby. Při provádění stavebních prací je nutné dodrţovat: 
                                              Nařízení vlády č. 362/2005 o bliţších poţadavcích na bezpečnost 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky[5]. 
                                             Zákon č.309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci [6]. ( BOZP ). 
                                             Nařízení vlády č.591/2006 o bliţších minimálních poţadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích [7]. 
                                             Nařízení vlády č.494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob 
evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu[8]. 
                                             Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bliţší 
podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků[9].  
Všichni pracovníci musí být s předpisy seznámeni ještě před započetím stavebních 
prací. Všichni pracovníci jsou povinni pouţívat osobní ochranné pracovní pomůcky, dle výše 
uvedených předpisů. Při všech pracích prováděných na staveništi je nutné dodrţování 
projektu, ČSN, vyhlášek o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Dále je nutné dodrţovat 
technologické postupy dané výrobcem. Na stavbě smí pracovat jen pracovníci vyučení, nebo 
zaučení v daném oboru. Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni, o školení musí být 
sepsán protokol a všichni zúčastnění ho musí podepsat. 
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Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny proti případné manipulaci cizími 
osobami. Je nutné precizní dodrţování bezpečnostních opatření při pohybu staveništních 
mechanismů, nakládání, překládání apod. 
 
12.1 Povinnosti zaměstnanců 
- dodrţování pracovních postupů 
- dbát o své vlastní zdraví a bezpečnost 
- dbát o bezpečnost osob, kterých se týká jeho jednání 
- účastnit se školení BOZP pořádaných zaměstnavatelem 
- pouţívání osobních ochranných pracovních pomůcek a prostředků 
- oznamování nedostatků a závad nadřízenému 
- podílení se na odstranění nedostatků zjištěných při kontrole 
- oznamovaní pracovních úrazů 
- neuţívat alkoholické ani jiné návykové látky v pracovní dobu 
- podrobovat se pracovně lékařským prohlídkám 
 
12.2 Povinnosti zaměstnavatele 
- zajištění pracovně lékařské prohlídky pro zaměstnance 
- poskytnutí první pomoci 
- péče o BOZP je nedílnou součástí vedoucích pracovníků  
- zajištění BOZ zaměstnance při práci s ohledem na rizika 
- poskytnutí osobních ochranných pracovních pomůcek 
- objasnění příčin úrazů 
- zajištění školení BOZP 
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- prevence rizik je základní povinností zaměstnavatele 
- vytváření bezpečného a zdraví neohroţujícího pracovního prostředí a podmínek 
 
13. Podmínky pro ochranu ţivotního prostředí při výstavbě 
Při výstavbě bytového domu budou pouţity mechanismy, které vyhoví veškerým 
nárokům ( hluk, prašnost, exhalace). Objekt bude napojen na veřejnou kanalizaci, tím bude 
zabezpečen odvod splaškových vod do čističky odpadních vod. Při výjezdu vozidel ze 
staveniště je nutné jejich očistění, aby nedocházelo ke znečisťování přilehlých komunikací. 
Stavbě nebude v průběhu výstavby zdrojem nadměrných emisí. Nakládání s odpadem Zákon 
č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů [10]. Vytříděny stavební 
odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, např. recyklaci nebo uloţením na povolenou 
skládku. 
 Při provádění stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat Nařízení vlády č. 502/2000 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací [11] ve znění pozdějších předpisů 
dle § 12 musí být dodrţeny nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru. 
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